Gemeindeamt Doren
6933 Doren

Tel. 05516/2018 Fax 2018-17
E-Mail: gemeindeamt@doren.at

18.02.2020

Verhandlungsniederschrift

Verhandlungsschrift (iber die am 17.02.2020 um 20 Uhr im Mehrzweckraum der Volksschule
stattgefundene Sitzung der Gemeindevertretung.

1. Eroffnung und BegriiBung

Burgermeister Guido Flatz eréffnet zum 20 Uhr die Sitzung und begrifit alle anwesenden
Gemeindevertreterinnen. Ein besonderer Gruf} ergeht an Maximilian Berktold (Fa. Rudhardt |
Gasser | Pfefferkorn).

2. Genehmigung des Protokolls der GV-Sitzung vom 20.01.2020
Das Sitzungsprotokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Beschluss lber die Vergabe fiir folgende Leistungen beim
Trinkwassernotverbund Doren/Sulzberg BA 09/03: Baumeisterarbeiten,
Maschinelle Ausriistung, Schlosserarbeite, Statisch konstruktive
Bearbeitung

Von Maximilian Berktold wird der derzeitige Stand vom Projekt , Trinkwassernotverbund
Sulzberg/Doren” sowie die Vergabe fiir die Baumeisterarbeiten, Maschinelle Ausristung,
Schlosserarbeite, Statisch konstruktive Bearbeitung mit Bezug auf den
Trinkwassernotverbund Doren/Sulzberg BA 09/03 ausfiihrlich im Detail prasentiert.

1. Projektinformation allgemein
Gemeinde Sulzberg — Ausbaustufe 1:

Notverbundleitung zwischen WG Thal bis zur Gemeindegrenze Doren samt Mitversorgung
der Wassergenossenschaft Fahl durch Thal inkl. Ubergabestation Fahi

Gemeinde Doren — Ausbaustufe 2:
Leitungsbereich von der Gemeindegrenze Sulzberg bis zum Anschlusspunkt an die
Wasserversorgung Doren, Ubergabestation Standbach, Anpassung Pumpwerk Rotach

Gemeinde Doren — Ausbaustufe 3:

Leitungsabschnitt zwischen der Wasserversorgung Doren und der Wassergenossenschaft
Kirchdorf, Hochbehélter Stocker, Netztrennung Doren, Ringschluss Huban

Die Herstellung der Leitungsbaumafnahmen der Ausbaustufen 1 und 2 konnten im Jahr
2019 abgeschlossen werden. Nunmehr ist es méglich im Notfall Wasser von der
Wassergenossenschaft Sulzberg-Thal manuell zu beziehen bzw. abzugeben.




Nach Abschluss der Ausbaustufe 03 wird es mdglich sein Wasser von der
Wassergenossenschaft Sulzberg-Kirchdorf zu beziehen, bzw. abzugeben. Dadurch kénnen
die Restarbeiten der Ausbaustufe 02 zur Anpassung des Pumpwerk Rotach wéhrend einer
mehrwochigen Auferbetriebnahme erfolgen.

2. Ausschreibungsgegenstand allgemein

Die Ausbaustufe 3 soll in zwei Teilen ausgeschrieben werden. Im gegenstandlichem Teil 1
wurden die Baumeisterarbeiten zur Herstellung des Hochbehélter Stocker, der Leitungsbau
fur den Anschluss des Behélters an das Trinkwassernetz, Schlosserarbeiten sowie die
Fachplanung Statik angefragt. Die maschinelle Ausristung des HB Stocker, die
Installationen zur Anpassung des Pumpwerk Rotach und des Hochbehalter Hochstadel
wurden in einem Ausschreibungspaket zusammengefasst.

Zukunftig sind noch die EMSR - Maftnahmen, sowie die Baumeisterarbeiten ,WWVA Doren BA
09 Teil 2" mit den Leitungsbaumafnahmen fir den Notverbund Ausbaustufe 03, der
Netztrennung und dem Ringschluss Huban auszuschreiben.

3. Baumeister: Hochbehdlter Stocker und Leitungsbau Netzanschluss
(AUS 1911)

3.1 Ausschreibungsgegenstand

Die Ausschreibung (AUS-Nr. 1911) beinhaltet einerseits die Leistungen zur Errichtung des
neu geplanten Behélters. Dieser wird als Stahlbetonbauwerk auf der GP 1392/1 mit zwei
Kammern und einem Gesamtfassungsvolumen von 200 m® ausgefiihrt. Das Leistungspaket
beinhaltet die erforderlichen Erd- und Betonarbeiten sowie die Spenglerarbeiten zur
Abdichtung des teilweise erdiberschiitteten Behalters.

Das Bauwerk wird an die bestehende Hoch- und Niederzone angeschlossen und der
Uberlauf an den bestehenden Tagwasserkanal hergestellt.

Die Ausschreibung erfolgte in zwei Obergruppen, sodass die Kosten den entsprechenden
Fordersatzen zugewiesen werden kdnnen.

3.2. Wahl des Vergabeverfahrens

Die Ausschreibung erfolgte im Nicht-Offenen-Verfahren mit dem Vergabekriterium des
niedrigsten Preises nach dem Billigstbieterprinzip. Nach vorheriger Riicksprache mit den
Verantwortlichen der Gemeinde soll die Ausschreibung an folgende befugte und
leistungsfahige Firmen verschickt werden:

. * Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

. * | + R Bau GmbH, Lauterach

. * Oberhauser & Schedler Bau GmbH, Andelsbuch
. * Erich Moosbrugger Bau-GmbH, Andelsbuch

. * MahSter Bau GmbH, Sulzberg

e + Fetz BAU, Langen bei Bregenz

. * Berkmann Bau GmbH, Riefensberg

Fur folgende Bieter konnten wir vor Versand der Ausschreibung Eigenerklarungen zum
Nachweis der Teilnahmeberechtigung am Vergabeverfahren als befugte, zuverldssige und
technisch, wirtschaftlich und finanziell leistungsfahige Bieter, bei denen kein
Ausschlussgrund geman BVergG vorliegt, entgegennehmen. Den selbigen wurden die
Ausschreibungsunterlagen zugesandt.

. * Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

. * | + R Bau GmbH, Lauterach

. * Oberhauser & Schedler Bau GmbH, Andelsbuch
. * Erich Moosbrugger Bau-GmbH, Andelsbuch

. » MahSter Bau GmbH, Sulzberg
. * Berkmann Bau GmbH, Riefensberg



Am 20.12.2019 konnten bei Rudhardt | Gasser | Pfefferkorn ZT bei der Angebotsersffnung
drei Angebote entgegengenommen und eroffnet werden. Korrekturen oder Klarstellungen zur
Ausschreibung sind nicht erfolgt.

3.3. Angebotseroffnung

Angebotserdffnungsliste (Nachlasse beriicksichtigt)

Grundangebot

1. | Rhomberg Bau GmbH, Bregenz netto € 454.707,52

2. | Oberhauser & Schedler Bau GmbH, netto € 370.096,10
Andelsbuch

3. | Erich Moosbrugger Bau-GmbH, Andelsbuch netto € 358.802,23

3.4. Angebotspriifung — Rechnerische und formale Priifung
Die Angebote wurden auf ihre rechnerische und formale Richtigkeit iberpriift. Es gab keine
Beanstandungen.

Geprifte Angebotssummen

Nachlass
1. | Erich Moosbrugger Bau-GmbH, Andelsbuch | netto € | € 358.802,23 -
2. | Oberhauser & Schedler Bau GmbH, netto € | € 370.096,10 -
Andelsbuch
3. | Rhomberg Bau GmbH, Bregenz netto € | € 454.707,52 -

Technische Angebotspriifung — vertiefte Angebotspriifung
Die abgegebenen Angebote sind ausnahmslos vollsténdig und konnten der vertieften
Angebotsprifung unterzogen werden. Die Einheitspreise sind nachvollziehbar und plausibel;
es sind keine spekulativen Positionen enthalten.

Priufung wirtschaftliche Zuverlassigkeit

Der Bestbieter, die Erich Moosbrugger Bau GmbH, Andelsbuch ist eine befugte, zuverlassige
und technisch, wirtschaftlich und finanziell leistungsféhige Firma. Sie verfigt (iber
umfangreiche Erfahrungen bei dhnlichen Projekten.

3.5. Kostenvergleich mit geschéitzten Projektkosten

Herstellungskosten geschatzt angeboten
Hochbau HB Stocker netto EUR | 297.000 333.269,73
Netzanbindung netto EUR | 21.500 25.532,50

Der Vergleich mit dem Kostenanschlag des Wasserversorgungsprojektes zeigt eine
Kostenuberschreitung beim Bauteil "Hochbau HB Stocker" von ca. 6,7 %. Die
Uberschreitung der Projektkosten resultiert im Wesentlichen auf den héheren
Baustellgemeinkosten und hohere Kosten flir die Spenglerarbeiten im Vergleich zur
Schatzung.

Wir gehen davon aus, dass die Preise aufgrund der gegenwértigen Auftragslage und der
guten Auslastung im Ausflhrungszeitraum hoher kalkuliert wurden.

3.6. Vergabevorschlag

Nach rechnerischer, technischer und formeller Priifung schlagen wir vor, den Auftrag fUr die
Ausfuhrung der Baumeisterarbeiten ,Hochbehélter Stocker und Leitungsbau Netzanschluss
(AUS 1911)" an den Best- und Billigstbieter, die Firma Erich Moosbrugger Bau-GmbH,
Andelsbuch zum Angebotspreis von netto EUR 358.802,23 zu vergeben.




3.7. Mitteilung der Zuschlagsentscheidung

Die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung an die Bieter wurde versendet. Die Stillhaltefrist
endete am 26.01.2020. Nach Ablauf der Einspruchsfrist und der Beschlussfassung ihrer
Gremien kann die Beauftragung erfolgen.

4. Maschinelle Ausriistung (AUS 1912)

4.1. Ausschreibungsgegenstand

Der Hochbehalter Stocker wird neu errichtet. Die MaRnahmen beinhalten die Lieferung und
Montage von Verrohrungsinstallationen und Armaturen fir die Schieberkammer,
Behalterausrustung und Sonderbauteile wie Drucktiiren, Abschottelemente und
Zugangstre.

Die InstallationsmalRnahmen zur Anpassung des Pumpwerk Rotach, des Hochbehilters
Hochstadl und der Drucksituation Kirchdorf werden umgesetzt.

Die Ausschreibung erfolgte in drei Obergruppe sodass die Kosten zu den entsprechenden
Fordersatzen zugewiesen werden kénnen.

4.2. Wahl des Vergabeverfahrens

Die Ausschreibung erfolgte im Nicht-Offenen-Verfahren mit dem Vergabekriterium des
niedrigsten Preises nach dem Billigstbieterprinzip. Nach vorheriger Riicksprache mit den
Verantwortlichen der Gemeinde wurde die Ausschreibung an folgende befugte und
leistungsféhige Firmen verschickt:

. * Wagner GmbH, Nuziders

. * Blum Industrieanlagen GmbH, Bregenz

. * HS Industrieschwei3en Harald Schatz, Doren
. * Intemann GmbH, Lauterach

Am 20.12.2019 konnten bei Rudhardt | Gasser | Pfefferkorn ZT bei der Angebotsersffnung
drei Angebote entgegengenommen und eréffnet werden. Korrekturen oder Klarstellungen zur
Ausschreibung sind nicht erfolgt.

4.3. Angebotseroffnung

Angebotserdffnungsliste (Nachldsse berlicksichtigt)

Grundangebot

1. Wagner GmbH, Niziders netto € 246.158,65
2. Intemann GmbH, Lauterach netto € 274.104,44
3. Blum Industrieanlagen GmbH, Bregenz netto € 240.725,29

4.4. Angebotsprifung — Rechnerische und formale Priifung
Die Angebote wurden auf ihre rechnerische und formale Richtigkeit tiberpriift. Es gab keine
Beanstandungen.

geprufte Angebotssummen

Grundangebot
1. Blum Industrieanlagen GmbH, Bregenz netto € 240.725,29
2.  Wagner GmbH, Niziders netto € 246.158,65
3. Intemann GmbH, Lauterach netto € 274.104,44

Technische Angebotspriifung — vertiefte Angebotspriifung — Bietergesprich
Die abgegebenen Angebote sind ausnahmslos vollstdndig und konnten der vertieften
Angebotsprifung unterzogen werden. Die Einheitspreise sind nachvollziehbar und plausibel.




Die Blum Industrieanlagenbau GmbH, Bregenz bietet fiir die Absperrkeilschieber ein Fabrikat
der Firma Gratz & B6hm an. Dieses Fabrikat kann gegeniiber dem Leitfabrikat die
Spindelabdichtung durch mehrere O-Ringe sowie einer zusétzlichen Lippendichtung nicht
vorweisen.

Die Blum Industrieanlagenbau GmbH hat im Bietergesprach vom 10.01.2020 zugesichert
das Leitfabrikat der Firma Hawle zum angebotenen Preis zu liefern.

Prifung wirtschaftliche Zuverlassigkeit

Der Bestbieter ist uns als befugte, zuverlassige und technisch, wirtschaftlich und finanziell
leistungsfahige Firma und ist uns als kompetente Firma mit umfangreichen Erfahrungen bei
ahnlichen Projekten bekannt.

4.5. Kostenvergleich mit geschatzten Projektkosten

Herstellungskosten netto EUR geschidtzt | angeboten
Ortsnetz HB Stocker Ausbaustufe 03 netto EUR 97.000 109.057,35
Notverbund HB Stocker Ausbaustufe 03 netto EUR 61.000 54.062,80
Pumpwerk Riedbach Ausbaustufe 02 netto EUR 85.000 77.605,04
Gesamt netto EUR 243.000 240.725,29

Der Vergleich mit dem Kostenanschlag des Wasserversorgungsprojektes zeigt gesamthaft
eine geringe Kostenunterschreitung. Die Kostenermittiung wurde somit im Vergleich zu den
angebotenen Preisen mit etwas Reserve eingehalten.

4.6. Vergabevorschlag

Nach rechnerischer, technischer und formeller Priifung schlagen wir vor, den Auftrag fiir die
Ausflihrung der Maschinelle Ausrustung an den Best- und Billigstbieter, die Blum
Industrieanlagen GmbH, Bregenz zum Angebotspreis von netto EUR 240.725,29 zu
vergeben.

4.7. Mitteilung der Zuschlagsentscheidung

Die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung an die Bieter wurde versendet. Die Stillhaltefrist
endet am 01.02.2020. Nach Ablauf der Einspruchsfrist und der Beschlussfassung ihrer
Gremien kann die Beauftragung erfolgen.

5. Schlosserarbeiten Hochbehdlter Stocker (AUS 1913)

5.1. Ausschreibungsgegenstand

Der Ausschreibungsgegenstand der Schlosserarbeiten des Bauvorhabens Hochbehalter
Stocker beinhaltet die Leistungen der Lieferung und Montage des Stiegenabganges inkl.
Gelander, diverse Abdeckung und Podeste, sowie Lastschienen im EG und UG der
Schieberkammer.

5.2. Vergabeverfahren — Ausschreibungsablauf

Die Ausschreibung erfolgte als Direktvergabe mit dem Vergabekriterium des niedrigsten
Preises nach dem Billigstbieterprinzip. Nach vorheriger Riicksprache mit den
Verantwortlichen der Gemeinde wurde die Ausschreibung an folgende Firmen verschickt:
. * Metalltechnik Bechter, Doren

. * Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & CoKG, Doren
. * Schlosserei Wohllaib, Sulzberg

. » Harald Simeoni GmbH, Metallbau, Andelsbuch

. * Eberle Metall Exclusiv, Hittisau

. » Waldmetall Dietmar Bechter, Hittisau



Am 20.12.2019 konnten bei Rudhardt | Gasser | Pfefferkorn ZT bei der Angebotserdffnung
vier Angebote entgegengenommen und eréffnet werden.

epriifte Angebotssumme
Grundangebot

1. Harald Simeoni GmbH, Metallbau, Andelsbuch netto € 23.499,00
2. Metalltechnik Bechter, Doren netto €17.116,00
3. Waldmetall Dietmar Bechter, Hittisau netto € 15.052,10
4. Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & CoKG, Doren  netto € 18.129,00

5.3. Angebotspriifung — Rechnerische und formale Priifung
Die Angebote wurden auf ihre rechnerische und formale Richtigkeit iberpriift. Es gab keine
Beanstandungen.

_gepriifte Angebotssummen

Grundangebot
1. Waldmetall Dietmar Bechter, Hittisau netto € 15.052,10
2. Metalltechnik Bechter, Doren netto € 17.116,00
3. Ludwig Steurer Maschinen und Seilbahnbau GmbH & CoKG, Doren  netto € 18.129,00
4. Harald Simeoni GmbH, Metallbau, Andelsbuch netto € 23.499,00
5.4 Kostenvergleich mit geschétzten Projektkosten
Herstellungskosten geschatzt angeboten
Hochbau HB Stocker netto EUR 28.500 15.052,10

Der Vergleich des Bestbieterangebotes mit dem Kostenanschlag des
Wasserversorgungsprojektes zeigt eine deutliche Kostenunterschreitung von ca. 53 %. Die
Unterschreitung der Kosten ergibt sich bei allen Positionen etwa im selben Verhaltnis.

Die Kostenermittlung ist somit mit Reserve eingehalten.

5.5. Vergabevorschlag

Nach rechnerischer, technischer und formeller Priifung schiagen wir vor, den Auftrag fiir die
Ausflihrung der statisch konstruktiven Begleitung an die Firma Waldmetall Dietmar
Bechter, Hittisau zum Angebotspreis von netto 15.052,10 EUR (Grundangebot) zu
vergeben.

Nach erfolgter Beschlussfassung in lhren Gremien kann das Auftragsschreiben erstellt
werden.

6. Statisch-konstruktive Bearbeitung Hochbehilter Stocker

6.1. Ausschreibungsgegenstand
Der Ausschreibungsgegenstand der statisch-konstruktive Bearbeitung des Bauvorhabens
Hochbehalter Stocker beinhaltet folgende Leistungen:
* Bemessung aller Bauteile des Gebaudes in der Ausfiihrungsphase,
inkl. Bewahrungsplan als Pauschale
* Uberwachung aller Bauteile der Gebaude wihrend der Herstellung,
inkl. Eisenabnahme als Pauschale
+ Zusétzliche Besprechungen nach Aufwand




6.2. Vergabeverfahren — Ausschreibungsablauf
In Abstimmung mit den Verantwortlichen der Gemeinde Doren wurde eine Preisanfrage an
folgende Firmen gestellt:

» Hammerle-Huster Statik Ziviltechniker GmbH, Bregenz

* Mader + Flatz Baustatik ZT GmbH, Bregenz

« GBD ZT GmbH, Dornbirn

Es konnte ein Angebot entgegengenommen werden.

eprifte Angebotssumme
Grundangebot
GBD ZT GmbH, Dornbirn | netto EUR | 5.400,00

Diese Leistung war in den Nebenkosten der Kostenermittlung berticksichtigt.

6.3. Vergabevorschlag

Nach rechnerischer, technischer und formeller Priifung schlagen wir vor, den Auftrag fiir die
Ausfluhrung der statisch konstruktiven Begleitung an die Firma GBD ZT GmbH, Dornbirn
zum Angebotspreis von netto EUR 5.400 (Grundangebot) zu vergeben.

Nach erfolgter Beschlussfassung in Ihren Gremien kann das Auftragsschreiben erstellt
werden.

7. Kostenkontrolle

7.1. Doren — WVA — BA 09 — Ausbaustufe 03

Geman beiliegender aktueller Kostenkontrolle fir das Projekt ,Doren — WVA — BA 08 —
Ausbaustufe 02 belaufen sich die Gesamtkosten auf netto EUR 588.000. Dadurch kénnen
die Projektkosten gemaf Kostenberechnung um ca. 0,4 % unterschritten werden. Das
entspricht rund netto EUR 2.000. Fir rund 84,3 % der Leistungen liegen Angebote vor.

7.2. Doren — WVA — BA 09 — Ausbaustufe 03

GemaR beiliegender aktueller Kostenkontrolle fir das Projekt ,Doren — WVA — BA 09 —
Ausbaustufe 03* belaufen sich die Gesamtkosten auf netto EUR 1.195.000. Dadurch werden
die Projektkosten gemal Kostenberechnung um 7,66% uberschritten. Das entspricht rund
netto EUR 85.000. Fir rund 60,2 % der Leistungen liegen Angebote vor.

Die Gemeindevertretung beschlieBt einstimmig die Vergabe fiir die Baumeisterarbeiten,
Maschinelle Ausristung, Schlosserarbeiten, Statisch konstruktive Bearbeitung mit Bezug auf
den Trinkwassernotverbund Doren/Sulzberg BA 09/03 in der vorgelegten Form.

3. Beschluss iiber die Kreditaufnahme fiir das Projekt ,, Trinkwassernotverbund
Doren/Sulzberg BA 09/03

Fur die Finanzierung der Umsetzung vom Projekt ,Notverbund Doren/Sulzberg — BA 09/03"
(Transportleitung Doren — WG Kirchdorf, Hochbehalter Stocker, Netztrennung Doren und
Ringschluss Huban) wird ein Baukredit in der Hohe von € 1.000.000,-- benétigt.
Diesbezuglich wurden Angebote bei BAWAG PSK, Sparkasse, Hypobank sowie
Raiffeisenbank Weiltachtal eingeholt. Es haben jedoch nur die Hypobank und Raiffeisenbank
Weissachtal ein Angebot vorgelegt. Diese die beiden Angebote werden vom Vorsitzenden im
Detail zur Kenntnis gebracht.

Nach eingehender Diskussion bzw. Abwagung wird vorgeschlagen, dass die Vergabe der
Kreditaufnahme (Laufzeit 2 Jahre) mit der Raiffeisenbank Weissachtal zu nachfolgenden
Konditionen erfolgen soll: Zinssatz: 0,69 % p.a. fix fiir die gesamte Laufzeit



Die Gemeindevertretung beschlie3t einstimmig die Kreditaufnahme fiir die Umsetzung vom
Projekt ,Notverbund Doren/Sulzberg — Bauabschnitt 09/03“ bei der Raiffeisenbank
Weillachtal in der vorgelegten Form.

4. Berichte des Biirgermeisters

Fasnatbuttel — Frihschoppen - Die Veranstaltung wurde von den Fasnatbiittel perfekt
abgewickelt. Der Gemeindesaal war zum Bersten voll. Die Bewirtung erfolgte wie bereits im
letzten Jahr durch die Gemeinde und war wie gewohnt ausgezeichnet.

Feuerwehr — JHV - Die Feuerwehr Doren hat aktuell einen Mitgliederstand von 58
Wehrmannern. Im Zuge der JHV wurden drei neue Manner aufgenommen. Insgesamt gab
es im vergangenen Jahr 22 Einsatze (4x Brand/18 techn. Einsétze). Die Stimmung in der
Feuerwehr-Mannschaft ist sehr gut. Die junge Mannschaft ist stets bemiiht ihr Wissen aktuell
zu halten und nimmt regelmaRig an Fortbildungen teil. Aktuell sind der Feuerwehr Doren
zwei Statzpunkte (Bergeschere, Atemluft-Fllstation) zugewiesen.

Familienfreundlicher Betrieb — Die Gemeinde Doren wurde am 31. Janner mit dem
Zertifikat ,familienfreundlicher Betrieb“ im Beisein von LH Wallner ausgezeichnet. Insgesamt
waren in der Messehalle Dornbirn 115 Betriebe mit dabei.

Musikschule Bregenzerwald - In der Generalversammlung wurde der Jahresabschluss
2019 mit Ein- und Ausgaben von € 2.550.000,-- genehmigt. Aus Doren besuchen aktuell 35
Schilerinnen die Musikschule. Das Schulgeld wird fir das Jahr um 3,5 % angehoben. Die
Erhéhung resultiert aus den Vorrlickungen und den Gehaltserhéhungen des Landes. Aktuell
werden alle Musikschulen vom Finanzamt gepruft.

Naturpark — Generalversammlung - Bei der Mitgliederversammlung wurden die Aktivitaten
des Vereins im letzten Jahr beleuchtet und auch ein Ausblick ins Jahr 2020 gemacht.
Besonders erwahnt wurde die Einrichtung der 8. Naturparkschule in Doren. Die Mit-
finanzierung durch das Land Vorarlberg und den Freistaat Bayern ist aktuell gesichert. Der
Voranschlag flr das Jahr 2020 wurde genehmigt. Das Jahr 2019 schlieRt mit einem kleinen
Uberhang ab.

Gestaltungsbeirat — Arch. Peter Wimmer-Armellini scheidet wie ausgemacht aus dem
Beirat aus und wird durch Arch. Hans Hohenfellner ersetzt. Hans Hohenfeller hat sich in
seiner ersten Sitzung vorgestellt. Er bringt sehr viel Erfahrung aus diesem Bereich mit.
In der Sitzung Ende Jénner wurden drei Bauvorhaben und eine Bebauungsstudie
begutachtet.

Petition Attraktive Dorfzentren — Die Ubergabe der Petition an LR Johannes Rauch und
LR Marco Tittler erfolgte am 4. Februar. Der Petition haben sich neben dem ganzen
Vorderwald noch sieben Gemeinden aus dem Bregenzerwald angeschlossen. Aus dem
Landhaus wird es eine dementsprechende Antwort geben, inwieweit ,das Land® die Inhalte
der Petition unterstitzen kénnen.

Tennispléatze — Die Vertrage mit den Grundeigentiimern und dem Tennisverein wurden neu
unterzeichnet. Die Vertrage sind auf 20 Jahre ausgelegt.

Der BW lasst kein Kind zuriick — Dazu hat die bereits dritte Praventionskonferenz in Egg
stattgefunden. Auch aus Doren waren Paddagogen mit dabei. Bei diesem Projekt geht es
darum allen Kindern méglichst gleiche Startbedingungen zu erméglichen. Dabei ist vor allem
ein Vernetzen zwischen allen Institutionen notwendig. Die Vortrédge und der Austausch
waren hdchst interessant.

e-5 — Das e-5-Team aus Krumbach machte ihren Workshop bei Lingenhels in Doren. Bgm.
Flatz erlauterte dabei die Tatigkeiten und Ildeen aus Doren.

KLAR-Region - Fir die Fortsetzung der MaRnahmen in der Klimawandelanpassungs-
Region wurde ein Antrag beim Klimafonds gestellt.
Dazu eingelangt ist die Zusage des Landes, sollte dieses Projekt bewilligt werden, wiederum



entsprechend zu unterstiitzen. Die Kosten liegen nach Forderung des Landes pro Gemeinde
bei € 550,-- pro Jahr.

Die Themen des Projektes: Schutz vor Naturgefahren, Plenterwald 2.0, Schaufenster
Zukunftswald, Waldbaden, Lernort Wald, Fitness flr unsere Wélder, Tool Jagdmanager,
Moore und Béden, Zeiger des Klimawandels, ...

Wildbach — Im Bereich Rutschung Rain wird zusammen mit der Abteilung landlicher Raum
ein Entwésserungskonzept erarbeitet. Zudem wird die alte, desolate Leitung ausgetauscht.
Ein entsprechendes Projekt wird ausgearbeitet.

Gemeindevorstand — Widmungen, Bautatigkeiten, Genossenschaftsstralle Stocker,
Burgeranliegen...

Uberwachungsmessung ,,Doren Umgebung“ — Das Landesamt flr Vermessung und
Geoinformation (LVG) flhrt seit Mai 2008 jahrlich eine grofraumige Uberwachungsmessung
an 10 ausgesuchten Messpunkten (Positionsvorgabe durch Landesgeologen Dr. Walter
Bauer). Gegen Ende des Jahres 2019 hat die 11. Folgemessung bzw. 5. Folgemessung
Bereich ,Lingenhel” stattgefunden. Der technische Bericht mit den Messergebnissen wird
den Anwesenden im Detail ausfiihrlich prasentiert. Die Bewegungen waren im letzten Jahr
so gering wie noch nie.

Termine:
15. Marz GV-Wahl
27. Marz konstituierende Sitzung im Gemeindesaal

Riickblick von 2010 bis 2020 - Bgm. Guido Flatz gibt anhand einer Power-Point-Prasentation
einen interessanten Rickblick wie sich die Gemeinde Doren in den letzten 10 Jahren entwickelt hat,
welche Projekte umgesetzt bzw. welche Herausforderung gemeistert wurden.

5. Allfalliges

Vize-Bgm. Klaus Kramer erkundigt sich, ob es beziiglich der Uberarbeitung vom REP schon
Ruckmeldungen gegeben hat. Der Vorsitzende berichtet, dass die Umweltpriifung nach wie
vor im Gange ist und Anfang Marz in einer gemeinsamen Sitzung mit Verantwortlichen des
Landes und der Gemeinden der Vollzug des aktuellen Raumplanungsgesetzes evaluiert
wird.



